



И.Ю. Пепеляева

**План мероприятий по организации и проведению ярмарки пгт. Оричи
с 15.01.2019г. по 31.12.2019г.**

Подготовительный этап с 25 ноября по 31 декабря 2018г.:

1. Подача заявки на организацию ярмарки, разработка необходимых документов, ответственный исполнитель – Пепеляева И.Ю.
2. Информирование потенциальных участников ярмарки по видам товаров и услуг через интернет, расклеивание объявлений, при личном контакте с предпринимателями, ответственный исполнитель – Пепеляева И.Ю., Штоль В.В.
3. Проведение работ по благоустройству территории ярмарки, ответственная Штоль В.В.
4. Оформление и содержание информационного стенда (вывесок) в «куполе» ярмарки в должном порядке, ответственная Штоль В.В.

**Проведение универсальной ярмарки пгт. Оричи в 2019г.
с 15.01.2019 по 31.12.2019г.:**

1. Заезд ежедневно с понедельника по субботу, распределение и установка участников ярмарки в соответствии с группой реализуемых товаров и услуг, схемой размещения, ответственный исполнитель – Штоль В.В.
2. Обеспечение подключения участников ярмарки к питающим электросетям, ответственный Халтурин В.Н., Штоль В.В.
3. Консультирование и сопровождение участников ярмарки, ответственный исполнитель – Штоль В.В., Пепеляева И.Ю.
4. Сбор денежных средств за участие в ярмарке, с 10.00ч. до 12.00ч., ответственный исполнитель – Штоль В.В.
5. Установка, демонтаж торговых палаток, ответственный исполнитель – торгующие СМП, прочие организации и физические лица.
6. Обеспечение уборки территории ярмарки, ответственные исполнители – Терехова М.А., Киверина И.В., вывоз мусора, механизированная уборка снега – по договору подряда.