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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

на 2014- 2016 годы

Оричи 2013 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ГРАЖДАН ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» на 2014 - 2016 годы
	Заказчик Программы
	администрация Оричевского района

	Наименование подпрограмм
	отсутствуют

	Программные целевые инструменты
	отсутствуют

	Цель Программы
	переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным непригодным для проживания, в соответствии с жилищным законодательством

	Задачи Программы 
	1. Разработка и реализация нормативных правовых
актов и организационных механизмов переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Мониторинг жилищного фонда поселений с постоянной актуализацией реестра аварийного жилищного фонда.
3. Формирование и корректировка очередности переселения граждан и связанной с ней
очередности сноса аварийного жилищного фонда.
4. Формирование и реализация финансовых и
инвестиционных ресурсов для обеспечения
переселения граждан

	Важнейшие показатели эффективности

Программы
	1. Количество граждан, переселенных из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным  для
проживания.
2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

	Сроки реализации
Программы 
	2014 - 2016 годы

	Объемы и источники
финансирования
Программы 
	Общий объем финансирования – 0 рублей, 
в том числе:

 средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ – 0 рублей,
 средства областного бюджета - 0  рублей,
 средства местных бюджетов - 0 рублей


	Ожидаемые 
социально-экономические
результаты реализации
Программы
	1. Предоставление жилых помещений 390 жителям,
проживающим в настоящее время в аварийном
жилищном фонде, признанном 
непригодным для проживания.
2. Ликвидация 6038 тыс. кв. метров аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания


1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере района. В настоящее время проблемы качества коммунальных услуг, существующие в поселениях района, усугубляются большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь аварийный жилищный фонд. По состоянию  на 01.01.2013, таких жилых помещений в районе 62,7 тыс. кв. метров или 9,93% от общей площади жилищного фонда.

Необходимость учета всего аварийного жилищного фонда обусловлена тем, что именно из этой группы жилых помещений пополняется жилищный фонд с высокой степенью износа (65% и выше), являющийся основным источником пополнения аварийного жилищного фонда.

Предварительные расчеты показывают, что весь объем аварийных жилых помещений не может быть ликвидирован в рамках мероприятий настоящей Программы в силу чрезмерно большого объема финансирования - около 709,6 млн. рублей.

Предметом мероприятий данной Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Площадь таких жилых помещений в районе составляет 3,0923 тыс. кв. метров или 0,49% от общего жилищного фонда  и 4,96% от ветхого жилищного фонда. 

Распределение аварийного жилищного фонда по поселениям района приведено в приложении № 1.

Наличие аварийного жилищного фонда является основанием целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

Переселение граждан будет осуществляться в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации. Очередность переселения будет определяться в соответствии с очередностью признания жилых помещений непригодными для проживания в разрезе каждого отдельного поселения. Это обеспечит сбалансированность использования ресурсов Программы и социальную справедливость их распределения.

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации программы
Целью Программы является переселение в соответствии с жилищным законодательством граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.
Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

мониторинг жилищного фонда поселений с постоянной актуализацией реестра аварийного жилья;

формирование и корректировка очередности переселения граждан и связанной с ним очередности сноса аварийного жилищного фонда;

формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселения граждан.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

     количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

     площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этим показателям ежегодно.

Количественные значения показателей приведены в приложении № 2 

таблица 2.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы
Мероприятия по реализации Программы представлены в приложении № 3.

Основными механизмами реализации Программы являются:

строительство жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, за счет бюджетных средств разного уровня;
приобретение жилых помещений на первичном рынке за счет бюджетных средств для переселения граждан, являющихся нанимателями и собственниками жилых помещений, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. При реализации этого механизма поселения за счёт своего бюджета финансируют разницу стоимости площади предоставляемого и расселяемого жилья для  нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, а собственники по согласию финансируют разницу стоимости площади предоставляемого и расселяемого по договору мены жилья за счёт собственных средств.
          Строительство жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, за счет бюджетных средств разного уровня и внебюджетных источников. 
При формировании заявки района на финансирование Программы из федерального и областного бюджетов администрация района представляет в департамент строительства и архитектуры Кировской области документы с указанием конкретных объектов строительства, подтверждает наличие проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы, проведение установленных законом процедур выбора заказчика-застройщика и подрядчика, документы, подтверждающие заявленный районом уровень собственного софинансирования.

Модификациями этого механизма Программы могут стать:

 бюджетное софинансирование строительства жилых помещений для целей расселения граждан из аварийных жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Это необходимо в случае недостатка бюджетных средств для строительства всего объекта, либо когда строительство всего дома за счет бюджетных средств нецелесообразно. В этом случае заказчик-застройщик, реализующий бюджетные ассигнования, выступает в качестве долевого участника строительства жилого дома. Построенные за счет такого долевого участия квартиры предоставляются переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством;

 обустройство коммунальной инфраструктурой земельных участков под жилищное строительство за счет бюджетных средств. В этом случае долевое участие бюджета в строительстве жилых помещений под переселение выражается в виде расходов на создание коммунальной инфраструктуры. 

 реконструкция нежилых помещений с переводом их в жилищный фонд.

Объемы необходимых ресурсов для реализации механизма Программы приведены в приложении № 2 таблица 1.

       Приобретение жилых помещений на первичном рынке за счет бюджетных средств для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Приобретенные жилые помещения предполагается учитывать в реестре муниципальной собственности поселений и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Координатор Программы – администрация Оричевского района реализует мероприятия Программы, связанные со строительством жилых помещений для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

4. Ресурсное обеспечение Муниципальной Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет бюджетных источников. 
Общий объем финансирования может быть скорректирован с учетом выделяемых  денежных средств из областного бюджета, в том числе средства  Фонда содействия реформированию ЖКХ, а так же средств местных бюджетов.
Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

В ходе реализации Программы возможно привлечение внебюджетных источников финансирования. Внебюджетными источниками финансирования Программы могут быть:

 средства застройщиков земельных участков, обремененных аварийными домами;

 долевое участие переселяемых граждан в строительстве (приобретении) жилья.

Возможный дефицит внебюджетных средств для реализации Программы будет компенсироваться:

 увеличением лимитов бюджетного финансирования Программы, а также перераспределением лимитов областного бюджетного финансирования в зависимости от готовности муниципальных районов участвовать в реализации соответствующей областной адресной программы;

 использованием средств от аукционного предоставления земельных участков, высвобождающихся в результате сноса аварийного жилья;

 достижением соглашения с собственниками сносимого жилищного фонда о предоставлении жилых помещений в собственность в соответствии с объективной оценкой стоимости сносимого жилья.
      Заказчик Программы – администрация Оричевского района, администрации

поселений:

         1.Ведут работу с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, на предмет долевого участия этих граждан в строительстве домов, предназначенных для переселения, в том числе за счет механизмов субсидирования.
        2.Проводят инвентаризацию и последующий мониторинг  аварийного жилищного фонда на территории поселения.
        3. Приобретают жилые помещения для переселения граждан на первичном и вторичном рынках.
        4. Ведут работу с застройщиками по отводу под строительство земельных участков, обремененных аварийными жилыми домами, прорабатывают и реализуют схемы соинвестирования переселения граждан с этими застройщиками.

5. Предоставляет необходимую отчётность в департамент строительства и архитектуры в установленные сроки.

5. Методика оценки социально-экономической эффективности реализации Муниципальной программы

Экономическая эффективность реализации Программы определяется:

        1.Прямыми дополнительными доходами бюджета поселений за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы.

       2. Лимитами финансирования в рамках федеральных и областных программ.
   Количественная оценка экономической эффективности будет производиться в рамках отчетности о реализации Программы.

Социальная эффективность реализации Программы прямо вытекает из ее основной цели – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Количественные показатели социальной эффективности реализации Программы соответствуют целевым показателям оценки хода реализации Программы и приведены в приложении №2 таблица 2.

Приложение№ 1

Адресный список аварийного жилищного фонда

в Оричевском районе

	№

п/п
	Наименование

и местонахождение объекта

(согласно технической документации)
	Общая площадь, аварийного жилого дома,
 кв. м
	Площадь квартир аварийного  жилого дома,кв.м
	Кол-во квартир а аварийном жилом доме,

           ед
	Кол-во расселяемых граждан



	
	Стрижевское г/п
	
	
	
	

	1
	пгт Стрижи, ул. Советская, д.1
	421,2
	292,2
	8
	17

	2
	пгт Стрижи, ул. Советская, д.3
	250,3
	232,3
	4
	13

	3
	пгт Стрижи, ул. Советская, д.4
	283,1
	260,6
	4
	21

	4
	пгт Стрижи,ул. Советская, д.5
	385,4
	348
	8
	23

	5
	пгт Стрижи,ул. Советская, д.7а
	408,9
	369,1
	8
	24

	6
	пгт Стрижи, ул. Заводская, д. 1
	1319,7
	1188,6
	20
	72

	7
	пгт Стрижи,ул .Заводская, д.2
	1167,7
	1105,3
	36
	73

	8
	пгт Стрижи,ул Заводская, д.4
	1134,7
	1029,6
	36
	68

	9
	пгт Стрижи, ул. Мопра, д.7
	486,5
	423
	12
	28

	10
	пгт Стрижи,ул .Мопра, д.8
	489,5
	430,8
	12
	30

	
	
	6347
	5679,5
	148
	369

	
	Торфяное с/п
	
	
	
	

	11
	п.Торфяной,ул .Советская, д.10
	450,9
	313,8
	30
	15

	
	
	450,9 
	313,8 
	30
	15

	
	                         Усовское с/п
	 
	 
	
	

	12
	дер.Усовы, ул. Школьная, д.10
	89,4 
	44,7
	2
	6

	
	
	89,4
	44,7
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	6887,3
	6038
	180
	390


Приложение № 2
Таблица 1
Расчет ресурсов Программы

 на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья

	Годы реализации Программы
	2013
	2014
	2015
	2016
	Всего

	Площадь приобретаемого жилья,
тыс. кв. метров:

пгт Стрижи

п/с Торфяной

дер.Усовы
	1611,6

1611,6

-

-
	3184,8

2826,3

313,8

44,7
	1241,6

1241,6

         -

         -
	0

0

0

0
	6038

5679,5

313,8

44,7

	Стоимость 1 кв. метра, тыс. рублей:

пгт Стрижи

п/с Торфяной

дер.Усовы
	24,000

24,000

24,000
	24,000

24,000

24,000
	24,000

24,000

24,000
	0

0

0
	

	Необходимые средства, млн. рублей:

пгт Стрижи

п/с Торфяной

дер.Усовы
	40,1448

40,1448

       -

       -
	78,1624

69,5584

  7,531

  1,072
	32,9048

32,9048

-

-
	0

0

0

0
	151,212

142,608

7,531

1,072


Таблица 2
Оценка социально-экономической эффективности Программы

	Целевые показатели
	2013
год
	2014
год
	2015
год
	2016 год
	Всего

	Количество граждан, переселенных
из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания, человек
	100
	213
	77
	
	390

	Площадь расселенного аварийного
жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, тыс.
кв. метров
	1611,6
	3184,8
	1241,6
	
	6038


                                                                                             Приложение № 3

Мероприятия по реализации Программы
	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	Источник финансирования
	Исполнитель


	Объём финансирования (млн. рублей)

	
	
	
	
	Всего
	

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из и аварийного жилищного фонда
	не требуется
	органы местного самоуправления (далее-органы мсу)

	
	
	
	
	*



	2
	Разработка проектно-сметной документации, проведение ведомственной муниципальной экспертизы многоквартирных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
	не определён 
	органы мсу
	
	
	
	
	

	3
	Мониторинг жилищного фонда с уточнением реестра аварийного жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Инвентаризация  аварийного жилищного фонда, в том числе признанного аварийным и непригодным для проживания 
	не требуется
	органы мсу
	
	
	
	
	*



	3.2
	Уточнение (обновление)

реестра данных о  аварийном жилищном фонде
	не требуется
	органы мсу
	
	
	
	
	*




	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	4
	Формирование и корректировка очередности переселения граждан и сноса  аварийного жилищного фонда 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Формирование списков очередности переселения граждан и очередности  сноса аварийных жилых домов 
	не требуется
	органы мсу

	
	
	*
	*
	*

	4.2
	Корректировка списков переселяемых граждан и списков очередности сноса аварийных жилых домов 
	не требуется
	органы мсу
	
	
	*
	*
	*

	5
	Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда
	не требуется
	органы мсу
	
	
	
	
	

	5.1
	Определение заказчиков-застройщиков на строительство многоквартирных домов, предназначенных для расселения граждан 
	не требуется
	органы мсу
	
	
	*
	*
	*

	5.2
	Проведение конкурсов по привлечению подрядчиков на строительство многоквартирных домов и приобретение квартир, предназначенных для расселения граждан
	не требуется
	органы мсу
	
	
	*
	*
	*

	5.3
	Анализ,обобщение информации и            формирование  пакета           документов, подтверждающих    объемы внебюджетного финансирования мероприятий программы
	не требуется
	органы мсу
	
	
	
	*
	*

	5.4
	Приобретение жилых помещений  на первичном рынке  для   расселения граждан
	средства Фонда содействия реформированию ЖКХ ,
областной бюджет,
средства местных бюджетов 
	органы мсу
	
	
	
	
	

	5.5
	Финансирование разницы стоимости площади предоставляемого и расселяемого жилья для  нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
	средства
местных бюджетов 


	органы мсу
	
	
	
	
	

	5.6
	Финансирование разницы стоимости площади предоставляемого и расселяемого жилья для  собственников жилых помещений 
	средства собственников жилых помещений
	органы мсу и собственники жилых помещений
	0
	0
	
	0
	0

	
	Всего по Программе,

 в том числе :

	средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ ,
областной бюджет,
средства местных бюджетов

	
	
	
	
	
	


